

## CALENDRIER INDICATIF

**Exemple de calendrier indicatif prévisionnel : l'étude de révision du POS en PLU pouvant s'appliquer à la procédure sous condition :**

- De recevoir le plan du cadastre non vérifié par la DGI début décembre 2010
- De la publication et du contenu des futurs décrets d'application de la loi Grenelle 2 de l'environnement

<b>PADD</b>	Décembre 2010
<b>Orientations d'aménagement</b>	Janvier 2011
<b>Règlement – Zonage / Evaluation environnementale</b>	Février/ Avril 2011
<b>Finalisation Projet PLU</b>	Mai/ Juin 2011
<b>Arrêt Projet PLU par CM</b>	Juin 2011
<b>Avis des Personnes Publiques Associées</b>	Juillet / Août / Septembre 2011
<b>Retour des avis des PPA</b>	Septembre / Octobre 2011
<b>Saisine du TA pour la désignation du Commissaire Enquêteur</b>	Septembre 2011
<b>Enquête publique (33 jours)</b>	Octobre 2011
<b>Rapport du Commissaire Enquêteur (1mois)</b>	Novembre 2011
<b>Analyse des résultats</b>	Novembre / Décembre 2011
<b>Délibération approuvant le dossier du PLU</b>	Décembre 2011 / Janvier